Agile e pianificazione

"Failure to plan, is planning to fail"

By failing to prepare you are preparing to fail. Benjamin Franklin


La necessità della pianificazione deriva dal fatto che il tempo è una risorsa limitata e per ridurne lo spreco le attività vanno organizzate al meglio.

I 5 livelli

Product Vision Product Roadmap Release Planning **Iteration Planning Daily Planning**

Roadmap

- E' una tabella di marcia
- Supporto alla comunicazione
 - Milestone, Funzionalità...




Pianificazione e Agile

La **Velocity**, in termini generici, è la *misura* con cui un team riesce a completare una story

Questa misura, tanto più si riesce a basare sull'esperienza e su dati reali, tanto più sarà accurata.

Pianificazione e Agile


Scomposizione




Velocity

La Velocity è un elemento fondamentale per stimare una data di consegna

Per il calcolo della velocity: solo user story completate e validate negli sprint passati (secondo alla **Definition of Done**)





Stima


- Risponde alla necessità di capire quando si completerà una story
- La stima la deve fare il team
- Si stima la complessità e non il periodo di tempo
 - stima relativa vs stima assoluta

Stima

- La stima si può eseguire con vari metodi
 - Three-point estimate
 - Planning Poker
 - Dot voting (...)
- La si può misurare in:
 - Story Points
 - Tempo [Giorni,Ore]
 - Unità di misura a piacere (pinte di birra, caffè, taglie [XS,S,M,..3XL]


Stima

- Stimare in modo meno dettagliato la Story e le Epic [taglie di impegno]
- Stimare le Request/Task in modo più fine



Pianificazione Agile

Valutare la velocità del Team (Parametro Adattivo)



In Story Point:

Vmedia =
$$\sum_{i=1..n} SP_i$$
 /n (i = i teraz i o n i)

In ore:


$$V = \sum_{t=1..n} ore_t \times 0.8 (t=TeamMember)$$

Pianificazione Agile

- Suddivisione del progetto in iterazioni (Sprint)
 - Durata 1-2 settimane
 - Al suo interno unità atomiche di lavoro
- Pianificazione basata su User Stories
 - Raccoglitore dei requisiti
- Processo iterativo e incrementale
- Stima delle story fatta dal Team

Pianificazione

- discutere le necessità/dettagli
- elencare story ed epic
- aggiungere iterazioni
- prima stima delle story
- inserire le Story nelle iterazioni
- condividere il piano



Pianificazione

Quante Iterazioni?

• Dipende dal release cycle (3 mesi)

Con quale Allocazione? (Confidenza)


- Prima iterazione (100%)
- Seconda iterazione (75%)
- Terza iterazione (50%)

• ...

Pianificazione Sprint

Sprint planning meeting

- Iteration commitment (User Stories)
 - Priorità (PO)
 - Chiarimenti
 - Selezione
- Task level
 - Scomposizione in task
 - Stima
 - Assegnazione task ai membri



How do you prepare for failure? Get Ready to Fail

- Acknowledge the failure and put it in perspective. You can't begin to bounce back from a mistake if you don't admit you've made it.
- Look for causes, not blame.
- Before you wrack your brain to think up an appropriate response, take a break.
- Get some help.
- Refocus your efforts and take action.

Sprint Lifecycle

- 1. Seguire l'andamento dei task
- 2. Seguire Velocity (Burndown Charts)
- 3. Retrospective meeting
 - Input
 - Eventi significativi Sprint
 - Output
 - Remediations
 - Improvements

Strumenti

Metodologie di stima:

- Planning Poker
 - https://planningpokeronline.com/H5DNuJSEN5YWjdjYc1w8

Pianificazione:

- Capacity Tracker
- Tempo Planner

Riferimenti

- https://agilealliance.org/glossary
- https://hubstaff.com/tasks/agile-estimation-techniques
- http://www.agilenutshell.com/iterations
- http://www.mokabyte.it/2008/05/stimeprogetto-1/
- https://www.agileway.it/velocity-come-misurare-i-progressi-del-team/
- https://www.agileway.it/planning-poker-stima-agile-requisiti/
- https://www.tutorialspoint.com/estimation_techniques/estimation_techniques_planning_poker.htm
- https://www.humanwareonline.com/project-management/center/roadmap-progetto-prodotto/
- https://www.humanwareonline.com/project-management/center/pianificazione-rilasci-agile-scrum/
- https://www.knowledgehut.com/blog/agile/what-is-agile-planning-agile-planning-levels
- https://monday.com/blog/project-management/agile-planning/